

## 南中学校用地に整備する南第一小学校仮校舎等の設置期間の変更について

町田市では現在、「町田市新たな学校づくり推進計画」に基づき、市内小中学校の統合・建替えを進めています。現在建替えを進めている南第一小学校と、今後統合を予定している南第四小学校については、校地の形状や校庭面積等の理由から自校に仮校舎を建設することが困難です。そこで、両校に近く、市内でも広い校庭を有する南中学校用地に仮校舎を整備し、南第一小学校、南第四小学校及び南中学校の建替え工事時に使用することとしていました。

しかし、昨今の急激な施設整備費の高騰など社会環境の変化を踏まえ、町田市では各地区の統合・建替えが計画で示した時期のとおり取り組むことができるか検討しています。この検討において、建替えの時期を柔軟に検討できるようにするため、仮校舎の設置期間等について、以下のとおり変更します。

### 【変更内容】

- 仮校舎の設置期間の変更


10年間（南第一小学校、南第四小学校、南中学校の3校の順で使用）

↓

7年間（南第一小学校、南第四小学校の2校の順で使用）

- 改めて、南中学校建替え時にはその時のクラス数に応じた適切な規模の仮校舎を建設します。

### <スケジュール（変更前・後）>



今後も、保護者や児童・生徒、地域住民の皆様からご意見を伺いながら、丁寧に事業に取り組んでまいります。まちだの新たな学校づくりにご理解とご協力をお願い申し上げます。



### 【お問合せ先】

教育委員会学校教育部  
新たな学校づくり推進課  
(計画について)

TEL : 042-785-5471  
FAX : 050-3177-1246

### 施設課

(建物、工事について)

TEL : 042-724-2174  
FAX : 050-3161-7984