

南中学校に建設する南第一小学校他1校の建替えに伴う仮校舎について

建替え工事を予定している南地区の南第一小学校、南第四小学校について、工事期間中には仮校舎が必要となりますが、2つの小学校の校庭は狭く、自校に仮校舎を建設することが難しいため、双方の学校から近接し、かつ市内でも広い校庭を有する南中学校の校庭に仮校舎を建設することとしています。

仮校舎を建設するにあたり、使用する小学校が学校運営をするために必要な条件として、南中学校では、下の「表1」に示す工事が必要となります。各工事は、南中学校の教育活動への影響を避けるとともに、適切な工事期間や安全を確保するため、「表1」右側の「工事期間」のとおり、工事の時期をずらしながら行います。

仮校舎は、2027年度から2033年度まで使用する予定をしており、「表2」のとおり2027年度から2029年度にかけて南第一小学校、2030年度から南第四小学校の仮校舎として使用する予定です。

表1 南中学校で予定している工事と時期

| No. | 工事内容 | 工事期間 |
|-----|-----------------------|---------------------|
| ① | 小学校用仮運動場等整備工事（歩道・駐車場） | 2024年12月～2025年3月 |
| ② | 小学校用仮運動場等整備工事（多目的広場） | 2024年3月～2025年3月 |
| ③ | 仮校舎建設工事（仮校舎・仮グラウンド） | 2026年1月～2027年3月 |
| ④ | 校舎安全対策工事 | 2025、2026年度（原則、夏休み） |

表2 南第一小学校及び南第四小学校の建設時期

| | 工事内容 | 工事期間 |
|--|------------------|---------------|
| | 南第一小学校 建設工事 | 2027年度～2029年度 |
| | 南第四小学校 建設工事（検討中） | 2030年度～ |

問合せ先
学校教育部施設課
担当 小坂、渡邊
電話 042-724-2174
学校教育部新たな学校づくり推進課
担当 田中、勝又、黒田
電話 042-785-5471

南第一小学校建替え及び仮校舎建設等スケジュール(2025年1月時点)

| | 年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|---|-------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 南一小 | 既存校舎使用 | | | | 建替え工事 | | | 新校舎使用 | | | | | | | | |
| 南四小(検討中) | 既存校舎使用 | | | | | | | 建替え工事(予定) | | | 新校舎使用(検討中) | | | | | |
| 南中 仮校舎 | | | | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black;"></div> 仮校舎設置期間: 7年 </div> | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ①小学校用仮運動場等整備工事 (歩道・駐車場) ②小学校用仮運動場等整備工事 (多目的広場) ③仮校舎建設工事 ④校舎安全対策工事 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | |

仮校舎想定配置図

